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Tidsplanering

Vecka 37
Att gora:

Onsdag - Under denna dag sa planerar vi att borja samt avklara tidsplaneringen fér kursen.

Deadlines:

Inga deadlines denna vecka

Vecka 38

Att gora:

Onsdag/Torsdag - Under onsdagens laboration s& kommer vi att paborja arbetet med LoFi-prototypen. Vi
estimerar att fa denna uppgift avklarad under torsdagens laboration.

Deadlines:

Fredag - LoFi-prototyp

Vecka 39

Att gora:

Tisdag - Under denna laboration sa kommer vi att borja sammanstélla ett utkast av projektplanen fér kursen.

Torsdag - P& torsdagens laboration s& jobbar vi med installationsmanualen sa att den dr redo tillsammans
med utkastet av projektplanen.

Deadlines:

Torsdag - UTKAST av projektplan | Deadline forsta version av gemensamma installationsmanualen

Vecka 40

Att gora:

Tisdag - Vi kommer ta emot eventuell dterkoppling fran labbassistent och korrigera potentiella brister med
var manual samt utkast.

Torsdag - Vi jobbar pa med datalagret som ska redovisas for en assistent pa fredagens laboration.

Fredag - Under denna laboration kommer vi att eventuellt polera varat datalager innan vi redovisar for
assistent.

Deadlines:

Fredag - Datalager godként av assistent
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Tidsplanering

Vecka 41

Att gora:

Tisdag - Har kommer vi paborja arbetet med att publicera var portfolio.

Torsdag - Korrigera potentiella brister i var portfolio och dérefter borja arbetet med dokumentering av
vart system.

Deadlines:

Inga deadlines denna vecka

Vecka 42

Att gora:

Maéandag - Fortsatt dokumentering av vart system infér deadline pa Torsdagen.

Torsdag - Under denna laboration sa kommer vi att se 6ver sa att allt dr redo infér inldmning pa kval-
len. Se 6ver eventuella svagheter i var dokumentation.

Deadlines:

Torsdag - Publicering av portfolio | Forsta version av systemdokumentation

Vecka 43

Att gora:

Inga laborationer under denna vecka

Deadlines:

Torsdag - Testdokumentation | Reflektionsdokument | Brister i systemdokumentation korrigerade
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