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1 Revisionshistorik

Ver. | Revisionsbeskrivning Datum
1.0 forsta utkastet av projektplanen 2024-09-26

2 Introduktion

I detta projekt syftar vi pa att utveckla en webbplats som skall fungera som en portfolio fér en eventuell
anviandares utforda projekt. Anvindaren skall pa ett enkelt och smidigt sitt kunna dokumentera sina projekt
i denna portfolio. Anvindaren skall i sin tur kunna bliaddra samt soéka efter énskat dokumenterat projekt
med hjalp av att antingen soka pa projektets namn eller filtrera efter projektets teknologier.

Denna portfolio kommer att primért bestd av féljande tva delar:

2.1 Data lager

Lorem ipsum dolor sit amet. Aut ipsum officia sed rerum facere sit tempora expedita hic commodi adipisci
eum nemo ipsam. Et quis suscipit sit dignissimos saepe ut nisi quia. Sit obcaecati illo et voluptatibus quos ab
sequi doloribus et quod tempore in officiis eaque ex doloribus omnis in laborum dolorum. Aut ullam alias aut
molestias repudiandae ut culpa unde ut consequuntur magni qui reprehenderit dolores 33 laborum minus.

Nam distinctio temporibus aut omnis delectus in enim quisquam et culpa quam. Qui dicta consectetur aut
asperiores fuga qui possimus eligendi ea optio suscipit sit voluptatem labore qui corporis recusandae.

Ut ratione accusamus et velit voluptatem quo voluptate sequi et voluptates beatae qui atque architecto sit
fuga natus ea quod ratione. A voluptas inventore non optio fuga et iusto ratione est architecto perferendis
aut voluptatibus molestias nam facilis ullam eos illo quaerat.

2.2 Presentations lager

Lorem ipsum dolor sit amet. Aut ipsum officia sed rerum facere sit tempora expedita hic commodi adipisci
eum nemo ipsam. Et quis suscipit sit dignissimos saepe ut nisi quia. Sit obcaecati illo et voluptatibus quos ab
sequi doloribus et quod tempore in officiis eaque ex doloribus omnis in laborum dolorum. Aut ullam alias aut
molestias repudiandae ut culpa unde ut consequuntur magni qui reprehenderit dolores 33 laborum minus.

Nam distinctio temporibus aut omnis delectus in enim quisquam et culpa quam. Qui dicta consectetur aut
asperiores fuga qui possimus eligendi ea optio suscipit sit voluptatem labore qui corporis recusandae.

Ut ratione accusamus et velit voluptatem quo voluptate sequi et voluptates beatae qui atque architecto sit
fuga natus ea quod ratione. A voluptas inventore non optio fuga et iusto ratione est architecto perferendis
aut voluptatibus molestias nam facilis ullam eos illo quaerat.

2.3 Dokumentation
2.4 Metoder
2.5 Metodik
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3 Milstolpar och Tidsplanering

Milstolpar | Deadline | Estimerad tid

Faktisk tid

Vecka 37
Vecka 38
Vecka 39
Vecka 40
Vecka 41
Vecka 42
Vecka 43

4 Eventuella risker
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