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Tidsplanering

Vecka 37

Att gora:

Onsdag - Under denna dag sa planerar vi att borja samt avklara tidsplaneringen fér kursen.

Deadlines:

Inga deadlines denna vecka

Vecka 38

Onsdag
Att gora:

Vi tanker paborja samt avklara arbetet med Lo-Fi prototypen.

Tidsestimering:

Vi tror att detta kommer ta hela labbpasset estimerad tid 2 timmar.

Torsdag

Att gora:

Lo-Fi prototypen bor vara avklarad har och all tid under detta pass kan spenderas for att potentiellt korrigera
samt komplettera foregaende moment.

Tidsestimering:

Detta arbete bor avklaras pa 2h under labbpasset.

Deadlines:

Fredag - Lo-Fi prototyp

Vecka 39

Tisdag:
Att gora:

Under denna dag sa férvantar vi oss att ha fatt feedback pa Lo-Fi prototypen samt tidsplaneringen och vi
kommer att tackla eventuella komplikationer.
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Tidsplanering

Tidsestimering:

All komplettering boér kunna avklaras under labbpassets 2 timmar.

Torsdag

Att gora:

Infér den mjuka deadline:n pa torsdag kvall s& kommer vi jobba bade under labbpasset samt utanfor sche-
malagd till med projektplan och installationsmanualen pa varsitt hall. Vi har delegerat detta arbete mellan
0Ss.

Tidsestimering:

Vi estimerar att vi kommer behéva spendera 2h pa att utforma ett utkast for projektplanen och 3h for
installationsmanualen.

Deadlines:

Torsdag - UTKAST av projektplan | Deadline forsta version av gemensamma installationsmanualen

Vecka 40

Tisdag

Att gora:

Vi kommer att borja jobba med datalagret under detta pass, forst ut dr funktionerna load, get-project samt
get-project-count.

Tidsestimering:

Vi estimerar att bli klara med alla dessa funktioner under labbpasset pa 2h.

Torsdag
Att gora:

Héar jobbar vi pd med funktionerna get-techniques, get-technique-stats samt search.

Tidsestimering:

Get-techniques samt get-technique-stats bor vara lika sa dessa estimeras ta en timme ihop och search far ta
en timme sjilv.

Version 1.3 2 2/4



Tidsplanering

Fredag

Att gora:

P& denna laboration sa ska vi korrigera potentiella buggar fran de féregdende laborationerna samt presentera
vart datalager for en assistent.

Tidsestimering:

Forsta timmen av passet for att forbereda allt for presentationen och andra timmen for att uppsoka assistent
fér redovisning.

Deadlines:

Fredag - Datalager godkéant av assistent

Vecka 41

Tisdag

Att gora:

Under tisdagen kommer vi paborja arbetet med att forbereda publiceringen av var portfolio av webben. Vi
kommer sétta upp docker, arbeta med Flask och se till s vi bada kan komma at alla dessa filer.
Tidsestimering:

Detta tar hela labbpasset 2h. Eventuellt arbete utéver schemalagd tid diskuteras &ven har da det blir mycket
under denna period.

Torsdag
Att gora:

Borja att skapa presentationslagret nu nér arbetet med datalagret &r avklarat.

Tidsestimering:

Arbetet med att efterlikna var Lo-Fi mall som vi har skapat estimeras att ta hela labbpasset pa 2h.

Deadlines:

Inga deadlines denna vecka
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Tidsplanering

Vecka 42

Mandag
Att gora:

Hér kommer vi paborja dokumentationen av vart system. Skapa sekvensdiagram samt skapa en 6versiktsbild
av systemet.

Tidsestimering:

Detta forvantas att ta 2h, hela labbpasset.

Torsdag

Hér kommer vi skriva om de funktioner som ingar i presentationslagret och dokumentation 6ver hur fel
hanteras av systemet.

Tidsestimering:

Dokumentations boér underlattas av koden som dr valkommenterad s& detta bor 16sas under labbpasset pa 2h.

Deadlines:

Torsdag - Publicering av portfolio | Forsta version av systemdokumentation

Vecka 43

Att gora:

Hela denna vecka kommer att spenderas utanfor laborationstid att polera och korrigera potentiella svagheter
i var dokumentation utefer feedback fran assistent.

Tidsestimering:

Tidsestimering varierar beroende pa okénda faktorer: 2h < x < 8h.

Deadlines:

Torsdag - Testdokumentation | Reflektionsdokument | Brister i systemdokumentation korrigerade

Version 1.3 4 4/4



