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Tidsplanering

Vecka 37
Att göra:

Onsdag - Under denna dag så planerar vi att börja samt avklara tidsplaneringen för kursen.

Deadlines:

Inga deadlines denna vecka

Vecka 38
Att göra:

Onsdag/Torsdag - Under onsdagens laboration så kommer vi att påbörja arbetet med LoFi-prototypen. Vi
estimerar att få denna uppgift avklarad under torsdagens laboration.

Deadlines:

Fredag - LoFi-prototyp

Vecka 39
Att göra:

Tisdag - Under denna laboration så kommer vi att börja sammanställa ett utkast av projektplanen för kursen.

Torsdag - På torsdagens laboration så jobbar vi med installationsmanualen så att den är redo tillsammans
med utkastet av projektplanen.

Deadlines:

Torsdag - UTKAST av projektplan | Deadline första version av gemensamma installationsmanualen

Vecka 40
Att göra:

Tisdag - Vi kommer ta emot eventuell återkoppling från labbassistent och korrigera potentiella brister med
vår manual samt utkast.

Torsdag - Vi jobbar på med datalagret som ska redovisas för en assistent på fredagens laboration.

Fredag - Under denna laboration kommer vi att eventuellt polera vårat datalager innan vi redovisar för
assistent.

Deadlines:

Fredag - Datalager godkänt av assistent
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Tidsplanering

Vecka 41
Att göra:

Tisdag - Här kommer vi påbörja arbetet med att publicera vår portfolio.

Torsdag - Korrigera potentiella brister i vår portfolio och därefter börja arbetet med dokumentering av
vårt system.

Deadlines:

Inga deadlines denna vecka

Vecka 42
Att göra:

Måndag - Fortsatt dokumentering av vårt system inför deadline på Torsdagen.

Torsdag - Under denna laboration så kommer vi att se över så att allt är redo inför inlämning på kväl-
len. Se över eventuella svagheter i vår dokumentation.

Deadlines:

Torsdag - Publicering av portfolio | Första version av systemdokumentation

Vecka 43
Att göra:

Inga laborationer under denna vecka

Deadlines:

Torsdag - Testdokumentation | Reflektionsdokument | Brister i systemdokumentation korrigerade
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